Lp	Grupy inicjatywne	Ilość osób	WRZESIEŃ												PAŹDZIERNIK																										
			17	18	19	20	21	w	24	25	26	27	28	w	1	2	3	4	5	w	8	9	10	11	12	w	15	16	17	18	19	w	22	23	24	25	26	w	29	30	31	ś
1	grupa I	12																																							
2	grupa II	12																																							
3	grupa III	12																																							
4	grupa IV	12																																							
5	grupa V	12																																							
6	grupa VI	12																																							

Warsztaty integracyjne	2dni*8h
Prawo	2dni*8h
Biznesplan	3dni*8g
Źródła finansowania	1dzień*8h
Badania marketingowe / techniki sprzedazy	2dni*8h
doradztwo	do 10h
wizyta studyjna	



10.12 złożenie komplen



tych wniosków 14.01 wyniki


wypłata środ.
OP
trwałość 12 miesięcy
kontrole rozliczenia transze
rzec
kwiecień
w 18 19 20 21 22 w 25 26 27 28 29 w 1 2 3 4 5 w 8 9 10 11 12